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Place dPlace d’’ArmesArmes
–– mise en situationmise en situation

 lieu à valeurs historique et archéologique
exceptionnelles dans l’histoire de Montréal

• située au cœur du Vieux-Montréal
(Basilique Notre-Dame,
Banque de Montréal, etc.)

Basilique

Notre-Dame



Place dPlace d’’ArmesArmes
–– mise en situationmise en situation

• occupation fonctionnelle :
lieu de rassemblement militaire
à compter des années 1720

• fondation de Ville-Marie (Montréal) :
année 1642

Monument à Maisonneuve /
Banque de Montréal

1717



Place dPlace d’’ArmesArmes
–– mise en situationmise en situation

• premier aménagement du site :
année 1845

après 1845

après 1845

avant
1845



Place dPlace d’’ArmesArmes
–– mise en situationmise en situation

• transformations successives :
– début XXe siècle
– 1931 (vespasiennes)
– années ’60
– ...

années 1960s

1946



Place dPlace d’’ArmesArmes
–– projetprojet

 conservation, réhabilitation et mise en
valeur du site (2009 à 2011)

• abaissement du niveau de la
Place d’Armes à celui de la rue

notamment...

• rénovation de la toiture des
vespasiennes souterraines

réaménagement projeté

• coût: 14 M $



MandatMandat

 sauver les arbres !!!

• secteur historique du Vieux-Montréal

• l’abattage d’arbres dans le cadre de projets
fait maintenant souvent l’objet d’une couverture
dans les médias...

 transplantation
• permet de sauver des arbres qui autrement

devraient être abattus lors de travaux de construction

• à deux coins de rues de l’Hôtel de ville



ArbresArbres

• 18 marronniers de l’Ohio
(Aesculus glabra)
–  DHP: 14 à 20 cm
– haut.: 8 à 10 m
– en bacs



ArbresArbres

• 2 frênes de Pennsylvanie
(Fraxinus pennsylvanica)
–  DHP: 5 à 8 cm
– en trottoir

• 3 tilleuls à petites feuilles
(Tilia cordata)
–  DHP: 18 à 20 cm
– en trottoir



Contraintes...Contraintes...

• lieu historique classé
par le Ministère de la Culture

• niveau archéologique = pavage de rue
 impossibilité d’excaver plus bas...

site

• marronniers en bacs de béton restreints
et peu profonds (80 cm)

80 cm



Contraintes...Contraintes...

site

2,2 m

4,8 m

0,8 m

2,4 m
3,2 m

0,5 m

5,0 m



Contraintes...Contraintes...

• 5 arbres en trottoir au niveau de la rue

frênes

tilleul

site



ContraintesContraintes

• ancien muret en maçonnerie

• câbles enfouis (désaffectés)

câbles

muret

site



ContraintesContraintes

• fondations historiques
de la première église

site



ContraintesContraintes

• toit des vespasiennes
souterraines

site



ContraintesContraintes

• marronnier de l’Ohio : pivot racinaire

arbre

sol
• présence de matériaux hétéroclites au travers du sol

• bac composé de sol friable
(terreau de culture pour les fleurs...)

temps
• échéancier serré (début des travaux: sept. 2009)



MMééthode de transplantationthode de transplantation
–– paramparamèètres dtres d’’analyseanalyse

arbres

• infrastructures souterraines,
au sol et aériennes existantes

• type de sol, profondeur, superficie

• espèce, diamètre du tronc, état de santé,
type de système racinaire, tolérance à la transplantation

environnement



MMééthode de transplantationthode de transplantation
–– paramparamèètres dtres d’’analyseanalyse

espace de chantier disponible

• accessibilité

• obstacles et méthode

transport des arbres

site d’accueil des arbres

• paramètres environnementaux
(sol, vent, drainage, topographie, soleil, etc.)



MMééthode de transplantationthode de transplantation
–– paramparamèètres dtres d’’analyseanalyse

échéancier de réalisation

détermination des techniques

de transplantation



MMééthode de transplantationthode de transplantation
–– solutions retenuessolutions retenues

18 marronniers (en bacs)
 motte de forte dimension,

transplantation manuelle

1 frêne et un 1 tilleul (en trottoir)
 transplantation mécanique

1 frêne (en trottoir)
 petite motte,

transplantation manuelle

2 tilleuls (en trottoir)
 transplantation impossible,

abattage



TransplantationTransplantation
–– prprééparation des arbresparation des arbres

• cernage des racines (mai 2009)

• arrosage par temps sec
(mai à août 2009)

cernage des racines



TransplantationTransplantation
–– opopéérationsrations

période : sept. à nov. 2009

opérations :
• préparation

• façonnage et construction des mottes

• levage et chargement

• transport

• plantation

sous supervision permanente
• remise en état des lieux



TransplantationTransplantation
–– prprééparationparation

• protection des troncs
– madriers

• démolition des bacs en béton
– sciage préalable des murs
– renversement vers l’extérieur

• protection temporaire
du sol contre l’érosion
– toile et planches



TransplantationTransplantation
–– prprééparationparation

• démolition des infrastructures
(base de lampadaire, etc.)
– marteau hydraulique

• irrigation et suivi

démolition –
base de lampadaire

tensiomètre



TransplantationTransplantation
–– fafaççonnage des mottes (excavation)onnage des mottes (excavation)

• manuelle
– pelle et mini-excavatrice

30 cm



TransplantationTransplantation
–– construction des mottes (caisse)construction des mottes (caisse)

• construction
– géotextile et bois
– 3 m × 3 m

prévu

initialement

réalisé en réalité



TransplantationTransplantation
–– levage et chargementlevage et chargement

• préparation au levage
– insertion plaque d’acier

(chargeuse articulée)



TransplantationTransplantation
–– levage et chargementlevage et chargement

• levage
– élévateur à fourches lourd

(capacité: 60,000 lbs.)



TransplantationTransplantation
–– levage et chargementlevage et chargement

• chargement
– dalle de béton armée
– fermeture de la motte



TransplantationTransplantation
–– levage et chargementlevage et chargement

dalles de béton armée



TransplantationTransplantation
–– levage et chargementlevage et chargement

• dommages: fissures des mottes
– chocs et torsions...
– comblement avec de la terre



TransplantationTransplantation
–– levage et chargementlevage et chargement

• cas particuliers :
– mottes décentrées
– mottes partiellement

en porte-à-faux



TransplantationTransplantation
–– transporttransport

• trajet :
– de nuit...
– 2 arbres / camion
– destination:

parc Maisonneuve
– distance: 6 km
– convoi routier
– escorte policière



TransplantationTransplantation
–– transporttransport

• trajet :
– plusieurs obstacles

(panneaux routiers,
fils, etc.)

détours
dans les rues



• dommages collatéraux (mineurs) :
– 2 lampadaires et 1 panneau de signalisation déplacés
– 1 feux de circulation retourné
– arbres de rues endommagés (branches cassées)

TransplantationTransplantation
–– transporttransport

• aucun dommages aux marronniers !



TransplantationTransplantation
–– plantationplantation

• site :
parc Maisonneuve



TransplantationTransplantation
–– plantationplantation

• fosses :
– récupération de terre
– profondeur = motte (90 cm)
– largeur = 2 × motte (6 × 6 m)



TransplantationTransplantation
–– plantationplantation

• manipulation :
– élévateur à fourches lourd
– grue de 120 t



TransplantationTransplantation
–– plantationplantation



TransplantationTransplantation
–– plantationplantation

• plantation :
– avec dalle de béton



TransplantationTransplantation
–– plantationplantation

• tranchées radiales :
– favoriser déploiement

plus rapide des racines
– nombre: 8 / arbre
– 30 cm × 30 cm × 4 m



TransplantationTransplantation
–– plantationplantation

• ancrage :
– tiges vissées

et haubans au sol
– durée: 2 ans



TransplantationTransplantation
–– plantationplantation

• ensemencement en trèfle dans les fosses
– conservation humidité
– fixation d’azote

• aucun engrais

• ajout de mycorhizes au sol de plantation



TransplantationTransplantation
–– remise en condition du siteremise en condition du site

• réparation des dommages au site
– parterre gazonné
– piste cyclable et sentier



TransplantationTransplantation
–– entretien postentretien post--transplantationtransplantation

• arrosage hebdomadaire
– clé du succès (intervention capitale !)
– durée: 3 à 5 ans

• suivi professionnel de la condition des arbres
et de leur reprise
– durée: 3 à 5 ans



RRéésultatssultats

• taux de croissance annuel post-transplantation
varie de 50 à 100% par rapport à avant les opérations

taux de succès de 100%

automne 2010



ClCléés du succs du succèèss

• arbres en bonne santé

• connaître à fond les arbres

• excellente évaluation des conditions du projet

• excellentes connaissances dans le domaine
du génie-construction

• bons suivi et entretien post-transplantation
(arrosage!) intensifs sur plusieurs années

• collaboration étroite professionnels / entrepreneur général

• grande capacité d’analyse / jugement



RRééflexions personnellesflexions personnelles
sur la transplantation dsur la transplantation d’’arbres...arbres...

• peu de gens spécialisés
au Canada

• souvent, beaucoup
de paramètres inconnus

• excellent taux de reprise
si on y met les moyens
moyens techniques
nécessairesété 2011



RRééflexions personnellesflexions personnelles
sur la transplantation dsur la transplantation d’’arbres...arbres...

• coûts assez élevés, mais...

intérêt de la transplantation
ne se mesure pas seulement
en terme de coût financier
ou de valeur des arbres,
mais aussi en fonction
d’autres facteurs...

automne 2011



RRééflexions personnelles...flexions personnelles...

« Pas de place pour les amateurs ! »



ÉÉquipe du projetquipe du projet
(remerciements)(remerciements)

automne 2011

• Direction du projet :
– Luc Nadeau, ing.f.

• Professionnels :
– Gabriel Deshaies-Daigneault, ing.f.
– Marc Prieur, arb., B. ing.

• Entrepreneur général :
Terramex Inc. (Pierre Robitaille, Luc Bédard)

• remerciements à tous celles et ceux
qui ont œuvré sur le projet



automne 2011

été 2011

automne 2010

plantation:
orme Accolade

Place dPlace d’’ArmesArmes
–– aperaperççu des ru des rééamaméénagementsnagements



PrPréésentationsentation
du film documentairedu film documentaire

parpar

Angelo Geromin,Angelo Geromin,
cincinééaste amateuraste amateur

ProductionProduction::
PanoramicPanoramic 360360



Des questions ???Des questions ???

MerciMerci
de votre attention !de votre attention !



Place dPlace d’’ArmesArmes

par

Luc Nadeau,Luc Nadeau, ing.fing.f..

consultant
en foresterie urbaine

CanadaCanada
ttéél.: 450l.: 450--628628--12911291
www.arbreswww.arbres--conseil.comconseil.com

Transplantation dTransplantation d’’arbres maturesarbres matures
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